
PLANNING PREVISIONNEL DES COMMISSIONS INFO & ÉCHÉANCES D'ÉDITION DE LA LETTRE DE BÉRUGES

LdB 352 - Dec 2024/Jan 2025 LdB 353 - Fev-Mars 2025 LdB 354 - Avril-Mai 2025 LdB 355 - Juin 2025 LdB 356 - Juil.-Aout 2025

Etapes Dates Dates Dates Dates Dates

MéMo dates CM Jeudi 12 décembre 2024 Jeudi 6 février 2025 Jeudi 20 mars 2025 Jeudi 15 mai 2025 Jeudi 3 juillet 2025

Commission Info lundi 16/12/2024 lundi 17/02/2025 lundi 24/03/2025 lundi 19/05/2025 lundi 30/06/2025

Échéances Articles dimanche 15/12/2024 dimanche 16/02/2025 dimanche 23/03/2025 dimanche 18/05/2025 dimanche 29/06/2025

Montage LdB WE 4 et 05/01/2025 WE 22 et 23/02/2025 WE 29 et 30/03/2025 WE 24 et 25/05/2025 WE 5 et 6/07/2025

Relecture LdB dimanche 05/01/2025 dimanche 23/02/2025 dimanche 30/03/2025 dimanche 25/05/2025 dimanche 6/07/2025

Imprimeur 6 au 8/01/2025 24 au 26/02/2025 31/03 au 02/04/2025 26/05 au 28/05/2025 7/07 au 9/07/2025

Atelier Pliage Mercredi 8/01/2025 Mercredi 26/02/2025 Mercredi 02/04/2025 Mercredi 28/05/2025 Mercredi 9/07/2025

Distribution Jeudi 9 ou Vend 10/01/2025 Jeudi 27 ou Vend 28/02/2025 Jeudi 3 ou Vend 04/04/2025 Jeudi 5 ou Vend 6/06/2025 Jeudi 10 ou Vend 11/07/2025

LdB 357 - Sept./Oct 2025 LdB 358 - Nov./Dec. 2025 LdB 359 - Jan./Fev. 2026 LdB 360 - Mars/avril 2026

Etapes Dates (prévisionnelles) Dates (prévisionnelles) Dates (prévisionnelles) ! Résultats élections !

MéMo dates CM Jeudi 12 septembre 2025 Jeudi 30 octobre 2025 Jeudi 18 décembre 2025

Commission Info lundi 15/09/2025 lundi 10/11/2025 lundi 5/01/2026

Échéances Articles dimanche 14/09/2025 dimanche 09/11/2025 dimanche 04/01/2026

Montage LdB WE 20 et 21/09/2025 WE 15 et 16/11/2025 WE 10 et 11/01/2026

Relecture LdB dimanche 21/09/2025 dimanche 16/11/2025 dimanche 11/01/2026

Imprimeur 22 au 24/09/2025 17 au 19/11/2025 12 au 14/01/2026

Atelier Pliage Mercredi 24/09/2025 Mercredi 19/11/2025 Mercredi 14/01/2026

Distribution Jeudi 25 ou Vend 26/09/2025 Jeudi 20 ou Vend 21/11/2025 Jeudi 15 ou Vend 16/01/2026


